FEUILLE DES TEMPS DU PROJET

DEMARRAGE : FEVRIER 2016

DESCRIPTION	POINTAGE	TOTAL	TEAM
Mise en place du projet	300 Heures (environ 2 mois à temps complet)	12 Mois à temps complet 1920 heures	Christophe
Mise en place du site public 1	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Mise en place du site public 2	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Mise en place du site public 3	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Mise en place du site public 4	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Recherche de partenariat (Paie, Juridique, RH)	300 Heures (environ 2 mois à temps complet)		
Web design de la Webapps et apps mobile	600 Heures (environ 4 mois à temps complet)		
Maintenance	300 Heures (environ 2 mois à temps complet)		
Mise en place du plan marketing	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Mise en place du plan communication	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Mise en place du squelette	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)	12 Mois à temps complet 1920 heures	Aurélien
Mise en service (hébergement + déploiement)	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Développement des fonctionnalités	1200 Heures (environ 8 mois à temps complet)		
Maintenance	150 Heures (environ 1 mois à temps complet)		
Recherche (technologie)	150 Heures (environ 1 mois à temps complet)		
Evolutions	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Intégration HTML du web design	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Développement des fonctionnalités	600 Heures (environ 4 mois à temps complet)	5 Mois à temps complet 740 heures	Julien
Maintenance	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		
Intégration HTML du web design	70 Heures (environ 2 semaines à temps complet)		

Ceci prend en compte le temps passé sur la préparation et la réalisation du projet entre Février 2016 et Septembre 2018.